



**COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA**  
Provincia di Firenze

**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**n.69 del 13/7/2017**

OGGETTO: Realizzazione delle reti gas e acqua a servizio della frazione di San Martino ai Colli nei comuni di Barberino e Poggibonsi. Approvazione seconda variante per variata distribuzione di spesa e suppletiva.

L'anno DUEMILADICIASSETTE e questo giorno TREDICI del mese di LUGLIO alle ore 9.30, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:

		PRESENTI	ASSENTI
GIACOMO TRENTANOVI	Sindaco	X	
GIANNINO SIMONE FRANCESCO PASTORI	Assessore	X	
SILVANO BANDINELLI	Assessore	X	
CRISTINA PRATESI	Assessore	X	
		<b>4</b>	

Verbalizza il Segretario Generale Dott. Rocco Cassano.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che:

- con la deliberazione della Giunta Comunale n° 119 del 17.12.2014 è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto per un importo complessivo determinato in € 460.000,00 di cui € 292.131,46 per lavori (al netto della manodopera), € 79.876,88 (per manodopera), € 21.919,41 per oneri sicurezza ed € 66.072,25 per somme a disposizione;
- con determinazione del Responsabile Area Tecnica nr.29 del 24/03/2015 sono stati affidati definitivamente i lavori in oggetto alla ditta Soc. Procelli Costruzioni con sede in Anghiari (AR) P.I. 01984970515 per un importo contrattuale di € 204.518,31 per lavori al netto della manodopera, € 79.876,88 per manodopera oltre € 21.919,41 per oneri sicurezza ed € 153.685,40 per somme a disposizione;
- con determinazione del Responsabile Area Tecnica nr.92 del 28/12/2016 sono stati affidati i lavori di allacciamento delle nuove utenze ( acqua e gas) alla ditta Capperucci Elio, con sede in via Monte Sabotino 2/4 a Poggibonsi, P.I. 00768170524 per l'importo di € 20.988,00, oltre iva;



**COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA**  
Provincia di Firenze

- con deliberazione della Giunta Comunale n°2 del 10/01/2017, esecutiva è stata approvata la prima variante per un importo complessivo lavori e manodopera di € 298.666,37 oltre oneri sicurezza per € 21.820,89 e somme a disposizione per € 139.512,74;

VISTO il contratto stipulato tra l'Amministrazione e la Soc. Procelli Costruzioni;

CONSIDERATO che alla luce di nuove esigenze scaturite in corso d'opera si è reso necessario apportare ulteriori modifiche non sostanziali al progetto originario ed alla prima perizia di variante, meglio specificate nella documentazione allegata;

VISTA la documentazione tecnica predisposta dalla D.L. geom. Loris Agresti, che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Computo metrico estimativo di seconda variante
- Quadro comparativo
- Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

DATO ATTO che la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa prevede un nuovo importo lavori, compreso manodopera di € 317.945,65 al netto del ribasso d'asta del 29,991%, oltre oneri per la sicurezza di € 22.188,39 per complessivi € 340.134,04 con un aumento dell'importo contrattuale determinato in € 33.819,44 corrispondenti al 11,00 % circa di incremento della spesa complessiva;

RITENUTO pertanto di provvedere all'approvazione della seconda perizia di variante in corso d'opera per variata distribuzione di spesa e suppletiva come indicato nel seguente nuovo quadro economico:

**QUADRO ECONOMICO DI SECONDA VARIANTE**

art. 22 d.P.R. 207/2010

- <b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 317.945,65</b>
- <b>ONERI SICUREZZA</b>	<b>€ 22.188,39</b>
- iva lavori 10%	€ 31.794,56
- iva sicurezza 10%	€ 2.218,84
- spese tecniche 2%	€ 7.440,17
- allacciamenti ed automatismi	€ 1.000,00
- Allacciamenti gas e acqua alle utenze	€ 23.086,80
- occupazione temporanea	€ 11.458,68
- esproprio	€ 4.000,00
- polizza verificatore	€ 200,00
- certif. Merloni	€ 484,84
- polizza a favore Città Metropolitana di Firenze	€ 2.400,00
- Anac	€ 225,00
- Copie progetto	€ 214,72
- Arrotondamenti ed imprevisti	€ 35.342,35
- <b>TOTALE SOMME A DISP.NE</b>	<b>€ 119.865,96</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 460.000,00</b>

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'opera pari a € 460.000,00 risulta invariato;



**COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA**  
Provincia di Firenze

DATO ATTO altresì che la perizia di variante trova copertura finanziaria per complessivi € 460.000,00 come segue:

- quanto a € 440.000,00 sul cap. 7816 ip 675/2013
- quanto a € 10.000,00 sul cap. 7818 ip 673/2013
- quanto a € 10.000,00 sul cap. 7818 ip 529/2014

VISTO l'art. 132 comma 1 lett, b) del D.Lgs 163/2006;

VISTO l'art. 161 comma 12 e segg. del d. P.R. 5 Ottobre 2010 nr 207;

VISTO l'art. 107, comma 3, lettera D), del decreto Legislativo 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 267/00 ed in particolare gli art. 169 e 183;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

Per le motivazioni suesposte:

1. Di approvare la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori in oggetto , redatta dalla D.L. geom. Loris Agresti , da cui risulta un nuovo importo lavori compreso manodopera di € 317.945,65 al netto del ribasso d'asta del 29,991%, oltre oneri per la sicurezza di €. 22.188,39 per complessivi € 340.134,04 con un aumento dell'importo contrattuale determinato in € 33.819,44 ,corrispondenti al 11,00 % circa di incremento della spesa complessiva;
2. Di approvare pertanto il seguente quadro economico riepilogativo:

**QUADRO ECONOMICO DI SECONDA VARIANTE**

art. 22 d.P.R. 207/2010

- <b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 317.945,65</b>
- <b>ONERI SICUREZZA</b>	<b>€ 22.188,39</b>
- iva lavori 10%	€ 31.794,56
- iva sicurezza 10%	€ 2.218,84
- spese tecniche 2%	€ 7.440,17
- allacciamenti ed automatismi	€ 1.000,00
- Allacciamenti gas e acqua alle utenze	€ 23.086,80
- occupazione temporanea	€ 11.458,68
- esproprio	€ 4.000,00
- polizza verificatore	€ 200,00



**COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA**  
Provincia di Firenze

- certif. Merloni	€	484,84
- polizza a favore città metropolitana di Firenze	€	2.400,00
- Anac	€	225,00
- Copie progetto	€	214,72
- Arrotondamenti ed imprevisti	€	35.342,35
- <b>TOTALE SOMME A DISP.NE</b>	<b>€</b>	<b>119.865,96</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€</b>	<b>460.000,00</b>

3. Di approvare la documentazione tecnica allegata al presente provvedimento elaborata dal D.L. geom. Loris Agresti, che risulta costituita dai seguenti elaborati:
  - Computo metrico estimativo di variante
  - Quadro comparativo
  - Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
4. Di dare atto altresì che la perizia di variante trova copertura finanziaria per complessivi € 460.000,00 come segue:
  - quanto a € 440.000,00 sul cap. 7816 ip 675/2013
  - quanto a € 10.000,00 sul cap. 7818 ip 673/2013
  - quanto a € 10.000,00 sul cap. 7818 ip 529/2014
5. Di aver verificato il rispetto delle limitazioni e prescrizioni previste per legge come disciplinate dall'art. 132 comma 1 lett, b) del D.Lgs 163/2006; ed art. 161 comma 12 e segg del d. P.R. 5 Ottobre 2010, nr 207;
6. Di dichiarare la presente, con votazione unanime separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, considerata l'urgenza di procedere al completamento dei lavori di urbanizzazione.



**COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA**  
Provincia di Firenze

**PARERI EX ART.49 c.1 D.Lgs.267/2000** su proposta di deliberazione ad oggetto: **"Realizzazione delle reti gas e acqua a servizio della frazione di San Martino ai Colli nei comuni di Barberino e Poggibonsi. Approvazione seconda variante per variata distribuzione di spesa e suppletiva."** per la Giunta del **13/7/2017**.

\*\*\*\*\*

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Geom. Loris Agresti, responsabile area tecnica, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell'art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Li, 13/7/2017

Il Responsabile  
Area Tecnica  
f.to Geom. Loris Agresti

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

La sottoscritta Dott.ssa Barbara Bagni, responsabile area servizi finanziari/statistici, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell'art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Li, 13/7/2017

Il Responsabile  
Area servizi Finanziari/statistici  
f.to Dott.ssa Barbara Bagni



**COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA**  
Provincia di Firenze

IL SINDACO  
F.TO Giacomo Trentanovi

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO Dott. Rocco Cassano

.....

Ai sensi dell'art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all'albo on line del Comune di Barberino Val d'Elsa in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lì, 5/9/2017

IL VICE SEGRETARIO  
F.TO Dott. Sandro Bardotti

.....

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs.267/2000.

Lì, 13/7/2017

IL VICE SEGRETARIO  
F.TO Dott. Sandro Bardotti

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

.....

Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.32 della L.69/2009, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Lì, \_\_\_\_\_

IL VICE SEGRETARIO  
Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale esistente agli atti di questo ufficio.

Barberino V.E.,

L'istruttore amm.vo contabile